RAPPORT NARRATIF TRIMESTRIEL

1er octobre – 31 décembre 2023

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

TITRE DU PROJET	Des bibliothèques numériques au service de la sensibilisation communautaire en santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes du Burundi
ORGANISATION	Bibliothèques Sans Frontières (BSF)
REPRÉSENTANT	Benjamin GAUSSET, Directeur Afrique Centrale/Afrique de l'Est benjamin.gausset@bibliosansfrontieres.org
PARTENAIRE FINANCIER	CARE Nederland
COMPOSANTE DU PROGRAMME « SRHR *Solutions* »	Communauté : projet Tubakarorero, pilier trois : Espaces jeunes
DOMAINE D'INTERVENTION	Santé sexuelle et reproductive (SSR) / Entreprenariat des jeunes
ZONE D'INTERVENTION	Toutes les provinces du Burundi
DURÉE DU PROJET	Octobre 2023 à décembre 2024
COUT TOTAL DE L'ACTION	230 000 EUROS

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) contribue depuis mai 2019 à la réponse nationale intégrée en matière de promotion de la santé sexuelle et reproductive (SSR) via une approche novatrice basée sur l'utilisation des ressources et outils numériques dans les centres communautaires de jeunes (CCJ). Cette approche permet de renforcer les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire afin d'accroître l'accès des jeunes et adolescents à l'information de qualité en matière de la SSR. L'accès à l'information constitue en effet un enjeu majeur pour l'amélioration de la santé de la population en général et de la santé reproductive des jeunes et des adolescents en particulier.

Selon la convention initiale signée en mai 2019 avec l'Ambassade des Pays-Bas et qui a pris fin en juin 2023, il était prévu de déployer 155 Ideas Cube (IDC) et 8000 cartes Kajou dans les centres communautaires du pays. Certains résultats de ce premier financement n'ont cependant pas été atteints, notamment le déploiement de 45

kits IDC et 5321 cartes Kajou ainsi que certaines activités connexes. Cela est lié à l'absence d'activités de déploiement des équipements IDC et cartes Kajou sur le terrain en 2021, suite à la révision de la stratégie du programme « SRHR Solutions » et la réorientation du projet de BSF. Afin de permettre le déploiement complet des outils et la continuité des activités, le projet a bénéficié d'un nouveau financement de 15 mois à partir d'octobre 2023 jusqu'à fin décembre 2024, de l'organisation internationale CARE Nederland, lead de la composante communauté du programme « SRHR Solutions » mis en œuvre par les Pays-Bas au Burundi.

Le premier trimestre du projet (octobre - décembre 2023) a été consacré aux activités préliminaires au déploiement des outils (Ideas Cube et cartes Kajou) dans les centres jeunes, cette phase devant permettre de lancer effectivement les activités opérationnelles du projet au premier trimestre 2024.

Le présent rapport trimestriel présente de façon détaillée les objectifs, méthodologies de mise en œuvre, et les activités préliminaires du projet réalisées. Il présente également les activités prévues pour la période à venir.

2. OBJECTIFS DU PROJET

Le projet répond aux objectifs généraux et spécifiques suivants :

Objectif Général : renforcer l'accès et la qualité de l'information sur la SSR et l'entreprenariat chez les adolescents et jeunes du Burundi

a. **Objectif spécifique 1 :** Promouvoir une éducation sexuelle complète chez les jeunes et adolescents scolarisés et non scolarisés ;
b. **Objectif spécifique 2 :** Encourager un comportement sexuel sain et sécuritaire chez les jeunes ;
c. **Objectif spécifique 3 :** Renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes autour des centres Jeunes.

3. PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES

Entre octobre et décembre 2023, des fondations solides pour la mise en œuvre du projet et le déploiement des outils numériques ont été posées, permettant de mener les actions préalables au démarrage des activités du projet dans les meilleures conditions.

1. Mise en place du staff projet et réunion d'orientation

Après la signature de la convention entre BSF et CARE, l'ancienne équipe du projet a été restructurée et s'est rendu opérationnelle.

Une réunion d'orientation et de cadrage a été réalisée en interne pour une prise en main effective du projet et l'autonomisation progressive des équipes.

2. Atelier de planification des activités avec la composante communauté

BSF a participé en novembre à un atelier de planification avec tous les partenaires de la composante communauté. Ce fut l'occasion pour les équipes du projet de présenter les résultats atteints depuis le démarrage du projet Urwaruka Ruzi. La planification des activités conjointes a été mise en avant, notamment concernant l'identification des centres qui abriteront les IDC, l'identification des prochains bénéficiaires des cartes Kajou et le déploiement des outils (Ideas cube et cartes Kajou). La planification des activités est disponible en Annexe 1, ainsi que le nouveau cadre logique du projet.

3. Identification et cartographie de 45 centres jeunes qui abriteront les Ideas Cube

La cartographie des centres pour le déploiement des 45 nouveaux kits Ideas Cube, prévue à partir du mois de février 2024, a été menée selon le mode opératoire suivant :

D'une part, 25 centres jeunes communaux susceptibles d'abriter les Ideas Cube dans la zone d'intervention de CARE et dans la zone d'intervention de Cordaid ont été présentés par les partenaires de la composante communauté, et ont été considérés comme prioritaires dans le premier déploiement des Ideas Cube. Il s'agit des centres suivants :

N° de Centre	Province	Communes
2	Cibitoke	CJ Mugina et CJ Bukinanyana
5	Kirundo	CJ Vumbi, CJ Bwambarangwe, CJ Busoni, CJ Bugabira et CJ Gitobe
5	Bujumbura Rural	CJ Mukike, CJ Mugongo Manga, CJ mutimbuzi, CJ Isare et CJ Kanyosha
3	Muyinga	CJ Buhinyuza, CJ Giteranyi et CJ Butihinda
2	Mwaro	CJ Ndava et CJ Kayokwe
1	Ngozi	CJ Kiremba
1	Rumonge	CJ Burambi
2	Rutana	CJ Gitanga et CJ Musongati
2	Bubanza	CJ Bubanza et CJ Rugazi
1	Gitega	CJ Mubuga
1	Bururi	CJ Songa

16 centres ont été visités avec pour objectifs de :

- Faire une reconnaissance des centres jeunes identifiés pour vérifier l'état réel des structures (locaux et équipements) et observer les capacités d'accueil d'un kit Ideas Cube ;
- Rencontrer les responsables des centres jeunes en vue d'échanger sur la façon dont les IDC pourront être gérés ;
- Vérifier la cohérence des éléments fournis par les organisations partenaires et l'état réel de ces centres jeunes ;
- Évaluer l'accessibilité, la sécurité et les équipements déjà disponibles dans les centres jeunes ;
- Identifier les besoins en formation et les potentialités d'organisation des activités autour du numérique dans ces centres jeunes.

Les 16 centres jeunes visités répondent à l'intégralité des prérecquis pour abriter un Ideas Cube.

D'autre part, en complément des centres jeunes pré-identifiés par les partenaires opérationnels du projet, BSF a élargi son scope pour cibler d'autres espaces jeunes et associations relevant de la communauté. Certains centres ont par ailleurs introduit de manière autonome une demande pour solliciter un kit comme bibliothèque de ressources pour leurs équipes chargées de la sensibilisation et mobilisation communautaire. Ces centres, qui pour la majorité se sont positionnés après avoir apprécié l'impact des kits Ideas Cube dans les premiers centres bénéficiaires du projet, ont également été pris en compte comme potentiels bénéficiaires du projet.

Les associations et organisations suivantes ont été visités par l'équipe projet :

Centre	Nombre d'IDC demandés	Les centres concernés
SOS Villages d'Enfants	5 IDC pour SOS Bujumbura, SOS Gitega, SOS Muyinga, SOS Rutana et SOS Cibitoke	SOS Villages d'Enfants donne une famille aux enfants en difficulté, les aide à bâtir leur propre avenir et participe au développement des communautés locales. Son approche est basée sur l'intérêt supérieur de l'enfant en gardant à l'esprit qu'aucun enfant ne devrait grandir seul.
Centre Nanje NOBAHO	1 IDC pour son centre communautaire basé à Buterere	Les objectifs du centre sont : 4. Offrir à la communauté de Buterere et de ses environs un cadre d'expression et d'apprentissage ; 5. Être un espace pour un épanouissement intégral ; 6. Développer les compétences et les talents des enfants et des jeunes.
United for Children Burundi bw'Uno Musi " U.C.B.U.M"	1 IDC pour son centre communautaire de Buterere	Le mandat de United for Children Burundi bw'Uno Musi vise à amener chaque enfant du Burundi à grandir dans un environnement sain favorisant son épanouissement et la pleine réalisation de ses potentialités.
SHEKINAH CENTER	1 IDC pour son centre communautaire situé en province de Mwaro, dans la commune de Rusaka ;	Shekinah Center est une organisation locale à vocation humanitaire qui vise la transformation holistique de la communauté rurale à travers les projets de développement communautaire. Elle intervient dans les domaines de l'éducation formelle et informelle, santé et entrepreneuriat.
Centre national de réadaptation socio-professionnel (CNRP)	1 IDC pour ce centre situé à Vyerwa, Province Ngozi	Ce centre héberge 60 jeunes de 15 à 25 ans, filles et garçons, vivant avec handicap.
Centre pour Jeunes RBP+-APROSAP	1 IDC pour son centre jeune situé : Quartier Gahahe, Zone RUBIRIZI, Commune Mutimbuzi	Ce centre a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents des quartiers Kinama et la zone Rubirizi de la

		commune Mutimbuzi et à leur autonomisation, visant à l'amélioration de leurs conditions de vie
SWAA Burundi	6 IDC pour les antennes de SWAA qui possèdent des espaces Conviviaux des jeunes	SWAA Burundi est une association pionnière dans la lutte contre le VIH/SIDA, la prévention des nouvelles infections (VIH, tuberculose, IST, paludisme et hépatites virales B et C, autres pathologies), la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale etla prévention et réponse aux VSBG.
APECOS : Association de Prise En Charge des Orphelins du Sida	1 IDC pour le centre de Kanyosha	Son objectif est de contribuer aux besoins fondamentaux des orphelins affectés ou infectés par le VIH, à travers les soins médicaux, la scolarisation, le soutien psycho-social et l'appui économique menant à l'autonomie financière de leurs familles.
Nacham Africa	1 IDC pour le centre situé à Mukuza en Mairie de Bujumbura	Nacham Africa est une organisation locale à vocation humanitaire qui vise l'amélioration des résultats en matière de santé et le bien-être holistique des patients les plus vulnérables dans les hôpitaux publics en tenant en compte de leur épanouissement socio-économique après l'hospitalisation, et celui de leurs communautés.
Le foyer du bien-être de l'humanité (FBEH)	1 IDC	Il s'agit d'un collectif de psychologues ayant créé un cabinet pour fournir d'une aide psychosociale : 7. L'écoute et counseling ; 8. Traitement des problèmes psychologiques et autres troubles de l'humeur, la dépendance aux drogues, à l'alcool et tabac ; 9. Coaching familial, professionnel et scolaire ; 10. Encadrement des enfants et des jeunes.

Les entretiens tenus à l'occasion de ces visites ont suivi une méthodologie participative et consultative axée sur les points suivants :

- **Prise de contact avec les responsables des associations et organisations** pour discuter de la possibilité logistique de déployer les outils au sein de leurs espaces et s'assurer que les objectifs poursuivis par les différentes structures soient en accord avec le déploiement des bibliothèques numérique sur la SSR et l'entreprenariat.
- **Observation :** des visites de reconnaissance ont été effectuées pour vérifier l'état réel des centres (état des salles de déploiement, de l'électricité, présence d'une salle de stockage, équipements existants, sécurité du matériel) et leur capacité à accueillir et déployer les outils (capacité de gestion, évaluation équipe d'animation)

Cette activité d'identification des centres complémentaires qui abriteront les Ideas Cube a révélé une forte demande, supérieure à l'offre d'Ideas Cube disponible dans le projet. Tous les centres visités ne répondaient toutefois pas aux prérequis nécessaires à l'accueil d'un Ideas Cube. Le rapport détaillé sera présenté à la composante communauté du programme pour validation finale et conjointe des centres qui abriteront les outils.

4. Préparation des outils IDC : paramétrage de 45 kits IDC et intégration des contenus dans 45 serveurs IDC

• Production et configuration des équipements sélectionnés pour le projet

BSF a assuré le paramétrage des 45 kits Ideas Cube sélectionnés pour le projet. Ce travail a été effectué par les équipes informatiques et techniques de BSF au Burundi, pour que tout soit ajusté suivant les réalités de terrain.

Les kits Ideas Cube qui seront déployés proposent des tablettes numériques dans lesquelles a été installée une série d'applications sélectionnées spécialement pour les besoins du projet.

Dans chaque kit, s'ajoutent aux tablettes, un ordinateur portable qui a été aussi configuré pour un usage individuel ou collectif avec deux systèmes d'exploitation (Windows et Linux) ainsi qu'une série de logiciels indispensables pour les utilisateurs (ex : traitement de texte, tableur numérique, présentation...). Après le paramétrage, l'équipe technique et l'équipe projet ont fait l'inventaire et la vérification de tous les équipements et contenus pour approuver la qualité, la conformité et le bon fonctionnement de chaque composant.

• Intégration des contenus dans 45 serveurs IDC

Dans le cadre de la première phase du projet, les équipes de BSF ont fourni un important travail de création de contenus en kirundi, adaptés au contexte local et en adéquation avec la stratégie documentaire réalisée au début du projet (en 2019). Une seconde stratégie documentaire a été proposée et validée en 2021 pour mise à jour et adaptation des contenus au contexte. Ajoutés aux contenus pré-identifiés chez les partenaires œuvrant dans le domaine de la SSR, ce sont finalement des milliers de ressources numériques autour de la SSRAJ et de l'entreprenariat qui ont été centralisées et validées respectivement par le PNSR et le ministère de la Jeunesse.

Au cours de cette période de rapportage du projet, BSF n'a pas sélectionné des nouveaux contenus, mais l'équipe contenus de BSF a introduit la bibliothèque numérique portée sur la santé sexuelle et reproductive et l'entreprenariat dans les 45 serveurs qui seront déployés au premier trimestre 2024.

A noté que dans la période qui suivra, des nouveaux contenus serons sélectionnées et intégrés dans les serveurs Ideas Cube pour une mise à jour.

5. Activités de sensibilisation autour des Ideas Cube et les contenus

Pendant la période de rapportage, soit d'octobre à décembre 2023, plusieurs séances de sensibilisation autour de l'Ideas Cube sur différentes thématiques de la SSR en général et d'autres thématiques - en particulier l'entreprenariat - ont été menées au sein des centres abritant les Ideas Cubes déployés dans la première phase du projet.

Les données ci-dessous sont directement tirées d'un outil de suivi évaluation mis en place par BSF dans les 110 centres jeunes qui abritent les Ideas Cube. En effet un questionnaire KOBO, rempli à la suite de chaque activité menée permet à BSF de suivre la fréquentation dans les espaces, le profil des utilisateurs, ainsi que les différentes activités mises en œuvre selon le type de public et la thématique.

Cet outil permet à l'équipe projet d'assurer un suivi mensuel des activités dans les centres et donc d'ajuster son appui technique en fonction des besoins réels de chaque centre et ses bénéficiaires.

Au total, 750 activités ont été organisées par les jeunes volontaires et les comités de gestion des centres jeunes en utilisant les outils numériques regroupant 376 activités sur la SSR et 374 activités sur l'entreprenariat. À travers ces activités :

- **32 254 jeunes ont fréquenté les centres** et ont pu avoir accès à des informations complètes et vérifiées sur la sexualité, le VIH/SIDA, les IST, les grossesses non désirées, les VBG et la contraception ;
- **32 449 jeunes ont eu accès à des contenus** portant sur le développement personnel et l'entrepreneuriat.



Utilisation de l'IDC dans les activités communautaires des SCOUTS



IDC au Lycée Mabanda



IDC au centre ABUBEF

CONCLUSION ET ÉTAPES SUIVANTES

Ces trois premiers mois du projet ont permis de mener les actions préalables au démarrage des activités du projet dans les meilleures conditions. Ainsi l'objectif de cette période a été atteinte puisque les 45 Ideas Cube ont été paramétrés, les contenus intégrés et les outils sont prêts à être déployés.

Au cours de la prochaine période seront réalisées les actions phares répondants aux objectifs du projet notamment : la validation par la composante communauté des 45 centres bénéficiaires des kits, la validation des bénéficiaires des cartes Kajou, le déploiement des outils numériques, les formations et les mises à jour des contenus dans les serveurs. Suite à l'ensemble de ses étapes, BSF entamera ses activités de suivi et d'accompagnement des centres qui abritent les Ideas Cube vers une durabilité effective des acquis.